

राजकीय सचल चिकित्सालय, उत्तराखण्ड

सेवा प्रदाता: डॉ. जैन वीडियो ऑन व्हील्स लिमिटेड, नई दिल्ली

ज़िला : अल्मोड़ा

दिनांक : अप्रैल 2016

सचल चिकित्सालय अल्मोड़ा का सड़ प्लान ग्राह अप्रैल 2016

क्र. सं.	दिनांक	त्रिाचिर स्थल	समय	MHV विभाग
1-	16-4-16	लभगोड़ा	8AM to 6PM	जैती
2.	17-4-16	जैती	"	काफलीखान
3.	18-4-16	काफलीखान	"	दन्धा
4.	19-4-16	दन्धा	"	ताकुला
5.	20-4-16	ताकुला	"	झुपुलचौरा
6	21-4-16	झुपुलचौरा	"	वासुलीखेरा
7	22-4-16	वासुलीखेरा	"	कफड़ा
8	23-4-16	कफड़ा	"	मौली
9	24-4-16	मौली	"	सिनोड़ा
10	25-4-16	सिनोड़ा	"	ह्याल्दे
11.	26-4-16	ह्याल्दे	"	मानिला
12.	27-4-16	मानिला	"	मदोड़
13	28-4-16	मदोड़	"	देवलीखेत
14.	29-4-16	देवलीखेत	"	कठपुरीडा
15	30-4-16	कठपुरीडा	"	अल्मोड़ा

C.M.O महोदय अल्मोड़ा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

अनुमोदित
Remesh

Project Co-ordinator
M. H. V. - ALMORA

18/4/2016

Email: A. Almora @ yahoo.com

राजकीय सचल चिकित्सालय, उत्तराखण्ड

सेवा प्रदाता: डॉ. जैन वीडियो ऑन व्हील्स लिमिटेड, नई दिल्ली

ज़िला :

दिनांक :

राज्य चिकित्सालय अल्मोड़ा का संचालन माह मई 2016

क्र.सं.	दिनांक	शिविर स्थान	समय	प्राप्त विद्यार्थी
1-	16-5-16	लमगाड़ा	8 AM-6 PM	जैती
2	17-5-16	जैती	"	काफलीखान
3	18-5-16	काफलीखान	"	दन्धा
4.	19-5-16	दन्धा	"	ताकुला
5	20-5-16	ताकुला	"	झुपुलचौरा
6	21-5-16	झुपुलचौरा	"	वासुजीसेरा
7	22-5-16	वासुजीसेरा	"	कफड़ा
8	23-5-16	कफड़ा	"	मौसी
9	24-5-16	मौसी	"	सिनोड़ा
10	25-5-16	सिनोड़ा	"	ह्याल्डे
11.	26-5-16	ह्याल्डे	"	मानिला
12	27-5-16	मानिला	"	महोड़
13	28-5-16	महोड़	"	देवलीखेत
14	29-5-16	देवलीखेत	"	कठपुड़िया
15	30-5-16	कठपुड़िया	"	अल्मोड़ा

C.M.O महोदय अल्मोड़ा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

डॉ. रामेश्वर
Ramesh

18/5/2016

18

Project Co-ordinator
M. B. V. - ALMOORA

राजकीय सचल चिकित्सालय, उत्तराखण्ड

सेवा प्रदाता: डॉ. जैन वीडियो ऑन व्हील्स लिमिटेड, नई दिल्ली

ज़िला :

दिनांक : अगस्त 2016

सचल चिकित्सालय अल्मोड़ा का रुट प्लान माह जून 2016

क्र.सं.	दिनांक	शिबिर स्थल	समय	MHV विभाग
	16-6-16	लमगाड़ा	8 AM - 6 PM	जैती
	17-6-16	जैती	"	काफलीखान
	18-6-16	काफलीखान	"	दन्धा
	19-6-16	दन्धा	"	ताकुला
	20-6-16	ताकुला	"	धुपुलचौरा
	21-6-16	धुपुलचौरा	"	वासुलीखेरा
	22-6-16	वासुलीखेरा	"	कफड़ा
	23-6-16	कफड़ा	"	मौली
	24-6-16	मौली	"	सिनोड़ा
	25-6-16	सिनोड़ा	"	एयाल्दे
	26-6-16	एयाल्दे	"	मानिला
	27-6-16	मानिला	"	मदोड़
	28-6-16	मदोड़	"	देवजीखेत
	29-6-16	देवजीखेत	"	कदपुडिया
	30-6-16	कदपुडिया	"	कल्मोड़ा

C.M.O. महोदय कल्मोड़ा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

डा. रामेश्वर
Ramesh
181 412516

(18)

Project Co-ordinator
M. H. V. - ALMORA